

# 泉州市住房和城乡建设局文件

泉建综〔2022〕92号

## 泉州古城保护提升（一期）中山路示范段 中山中路工程造价调整会议纪要

根据泉州市人民政府《关于古城项目推进有关工作专题会议纪要》（〔2022〕57号）精神工作要求，10月11日，市住建局林宇杰副局长召集市发改委、财政局、审计局等相关部门及市古城工作专班、泉州古城发展有限公司等相关单位，研究泉州古城保护提升（一期）中山路示范段、中山中路工程造价调整相关问题。会议听取泉州古城发展有限公司关于中山路示范段、中山中路工程造价调整工作情况，对调整意见进行讨论，形成统一意见。纪要如下：

一、会议一致同意，该项目按照福建省建设工程造价管理协

会《关于泉州古城保护提升（一期）中山路示范段、中山中路工程造价调整的意见》（闽建价协〔2022〕14号）进行相关工程结算。

二、会议要求，泉州古城发展有限公司要按照该调整意见，抓紧推进中山路示范段（涂门街-打锡街）工程、中山中路（打锡街-钟楼）工程竣工结算相关工作，并做好造价指标的收集分析。古城提升其他项目涉及工程造价调整问题，可参照该工作流程和机制解决。

参会人员：林宇杰 赵圣晖 高志远 吴慧萍 曾书安  
詹秋冰 庄胜宏 谢永明 蔡玲玲 傅烨熔  
吴怀捷 肖国防

记 录：詹秋冰

泉州市住房和城乡建设局

2022年10月13日

（此件依申请公开）

---

泉州市住房和城乡建设局办公室

2022年10月14日印发